

PROCESSO DE PRODUÇÃO — CALDEIRARIA

Sistema PCP — definição do fluxo de etapas

Aços Vital

Setor responsável	Planejamento e Controle da Produção (PCP)
Unidade	Arujá — Caldeiraria
Levantado junto a	Eduardo — líder de produção da Caldeiraria
Responsáveis pelo sistema	Guilherme Santos e Gabriel Ribeiro
Data do documento	23/07/2026
Direcionado a	Diretoria / Gerência
Status	Em consolidação — parte das regras ainda em confirmação com a liderança

1. Objetivo

Este documento formaliza, para conhecimento da Diretoria e da Gerência, o processo de produção da Caldeiraria (unidade de Arujá) tal como definido no Sistema PCP, com base no levantamento realizado junto à liderança da unidade.

O processo aqui descrito complementa o já registrado para o Flange (100% operacional) e reflete o estágio atual da implantação do sistema na Caldeiraria.

2. Etapas do processo

A sequência de etapas de produção da Caldeiraria já está fechada no sistema. Cada pedido é acompanhado etapa a etapa, com rastreio individual por item:

1. Desenho	2. Compras	3. Recebimento	4. Chanfradeira	5. Calandra	6. Montagem
7. Solda	8. Acabamento	9. Pintura	10. Qualidade/Inspeção	11. Liberado	

3. Fluxo por tipo de produto

O caminho de cada peça dentro dessas etapas varia conforme o tipo de produto. Com base no levantamento junto ao Eduardo, dois fluxos foram confirmados até o momento:

Tipo de produto	Fluxo confirmado
Tubos	Corte → Chanfradeira → Calandra → Montagem → Solda → Acabamento → Pintura
Estruturas e suportes	Corte → Montagem → Solda → Acabamento → Inspeção → Pintura

Tubos passam por Chanfradeira e Calandra; Estruturas e suportes não passam por essas duas etapas, indo direto pra Montagem, e passam por Inspeção antes da Pintura.

4. Pontos ainda em aberto

Para fechar totalmente o processo, ainda faltam confirmar com a liderança da Caldeiraria:

- Em quais etapas um item pode terminar (retorno ao Flange, envio à Logística ou entrega direta ao cliente);
- Se a ordem entre as etapas pode variar por peça/projeto, e se existe alguma ordem que nunca pode acontecer;
- Se existe alguma etapa realizada por terceiros (fora da empresa) e como ela deve ser registrada no sistema.

5. Situação atual

O Flange já opera 100% dentro do sistema. A Caldeiraria está em fase de implantação: o roteiro específico da fábrica está sendo estruturado a partir deste levantamento junto à liderança, e será atualizado conforme os pontos da seção 4 forem confirmados.